

«Дорожная карта»
реализации целевой модели наставничества
в МБОУ СОШ № 1
на 2020 - 2021 учебный год

№	Наименование этапа	Мероприятия	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные	
1.	Подготовка условий для запуска программы наставничества	Задача: информирование о запуске программы наставничества; сбор предварительных запросов от потенциальных наставляемых и выбор соответствующих этим запросам аудитории для поиска наставников Результат: определены необходимые ресурсы (кадровые, методические, материально-техническая база и т. д.) и возможные источники их привлечения (внутренние и внешние) для организации функционирования целевой модели наставничества	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества	1.Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3.Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели.	Апрель - май 2020 года	Зам. директора по УВР, ВР
		Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в	1.Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 1» 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ СОШ № 1	Август 2020	Зам. директора по УВР, ВР	

		МБОУ СОШ № 1	3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 1 4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБОУ СОШ № 1 5. Назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 1		
		Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. 2. Проведение заседания Методического совета по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. 3. Сформировать банк программ по трём формам наставничества «Ученик - ученик», «Учитель - учитель», «Учитель - ученик».	Сентябрь 2020 года	Зам. директора по УВР, ВР, куратор целевой модели наставничества
		Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества	1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3. Проведение классных часов.	Сентябрь - октябрь 2020 года	Зам. директора по УВР, ВР, куратор целевой модели наставничества, классные руководители
2	Формирование базы наставляемых	Задача: выявление конкретных проблем, обучающихся и педагогов образовательной организации, которые можно решить с помощью наставничества Результат: сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники на следующем этапе			
	Сбор данных наставляемых	0	1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества.	Сентябрь - октябрь 2020 года	Зам. директора по УВР, ВР, куратор целевой модели

			<p>2.Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых.</p> <p>3.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, педагоги-психологи, социальные педагоги, родители.</p> <p>4.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта.</p>		наставничества, классные руководители
	Формирование базы наставляемых	<p>1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.</p> <p>2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся.</p>	Сентябрь - октябрь 2020 года	Зам. директора по УВР, ВР, куратор целевой модели наставничества, классные руководители	
3	Формирование базы наставников	<p>Задача: поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников</p> <p>Результат: сформированы базы наставников, которые потенциально могут участвовать как в текущей программе наставничества, так и в будущих программах этой и иных (по запросу и с разрешения наставников) образовательных организаций</p>			
	Сбор данных о наставниках	<p>1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.</p> <p>2.Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.</p> <p>3.Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников.</p>	Сентябрь -октябрь 2020 года	Зам. директора по УВР, ВР, куратор целевой модели наставничества, руководители МО	
	Формирование базы наставников	<p>1 Формирование базы данных наставников из числа педагогов.</p> <p>2 Формирование базы данных наставников из числа обучающихся.</p>	Сентябрь -октябрь 2020 года	Зам. директора по УВР, ВР, куратор целевой модели наставничества, руководители МО	

4	Отбор и обучение наставников	Задача: выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников, подходящих для конкретной программы, и их подготовку к работе с наставляемыми Результат: сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы и запросов наставляемых конкретной образовательной организации			
		Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников	1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы.	Сентябрь -октябрь 2020 года	Зам. директора по УВР, ВР, куратор целевой модели наставничества, руководители МО
		Обучение наставников для работы с наставляемыми	1. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности.	Сентябрь-ноябрь 2020 года	Куратор целевой модели наставничества
5	Формирование наставнических пар/групп	Задача: формирование пар «наставник - наставляемый» либо группы из наставника и нескольких наставляемых, подходящих друг другу по критериям Результат: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы			
		Отбор наставников и наставляемых	1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3.Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4.Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы.	Сентябрь - октябрь 2020 года	Зам. директора по УВР, ВР, куратор целевой модели наставничества
		Закрепление наставнических пар / групп	1.Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения.	Октябрь 2020 года	Зам. директора по УВР, ВР, куратор целевой модели наставничества, наставники

			3 Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника.		педагог-психолог
6	Организация осуществления работы наставнических пар/групп	и Задача: закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической паре или группе Результат: сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной наставнической пары или группы			
		Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых	1 Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2 Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3 Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4 Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5 Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.	2020-2021 уч. год	Наставники
		Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками	Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки	Январь 2021 года	куратор целевой модели наставничества, наставники
7	Завершение наставничества	Цель: усилить программу наставничества и расширить базу лояльных к программам наставничества людей, привлечь потенциальных наставников, будущих кураторов, потенциальных компаний-партнеров Задача: подведение итогов работы каждой пары или группы и всей программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, а также проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников. Результат: достигнуты цели программы наставничества, собраны лучшие наставнические практики, внимание общественности привлечено к деятельности образовательных организаций, запущен процесс пополнения базы наставников и наставляемых			
		Отчеты по итогам	1. Проведение мониторинга личной	Май - июнь 2021	Зам. директора по

		наставнической программы	удовлетворенности участием в программе наставничества. 2.Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.	года	УВР, ВР, куратор целевой модели наставничества, наставники
		Мотивация и поощрения наставников	1. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» 2. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров.	Январь, май 2021 года	Зам. директора по УВР, ВР, куратор целевой модели наставничества, наставники